                                                                                                                                                                             Приложение №1 

                                                                                                                                                                          к  приказу  по МОУ «Ефремовская ООШ» 

                                                                                                                                                                          от 16.09.2011 года №82-а
План

мероприятий по реализации проекта модернизации общего образования Московской области

в МОУ «Ефремовская основная общеобразовательная школа»
	№

п/п
	Мероприятие
	Срок выполнения
	Ответственные
	Примечание

	1.
	Открытие раздела «Модернизация общего образования» на школьном сайте
	Сентябрь 2011 г.
	Директор Журавлев А.Н.
	

	2.
	Проведение совещания при директоре по вопросам изучения федеральных и региональных нормативных документов по Проекту «Модернизация региональных систем общего образования»
	Сентябрь 2011 г.
	Директор Журавлев А.Н.
	

	3.
	Разработка плана по реализации мероприятий проекта модернизации общего образования в МОУ «Ефремовская ООШ»
	До 1 октября
	Директор Журавлев А.Н.
	

	4.
	Создание информационных ресурсов о проекте модернизации общего образования на школьном  сайте 
	До 15 октября
	Директор Журавлев А.Н.
	

	5.
	Участие в семинарах по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы
	С 01.09.2011 г.
	Комитет по образованию
	

	6.
	Рассмотрение вопроса «Комплекс мер по модернизации общего образования» на общешкольном родительском собрании
	В 2011 г.
	Директор Журавлев А.Н.
	

	7.
	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам модернизации общего образования в Московской области
	2011-2012 г.
	Комитет по образованию
	

	8.
	Работа над программой перспективного развития МОУ «Ефремовская ООШ» на 2011-2015 годы, предусматривающей достижение основных показателей реализации Проекта
	С 2011 г.
	Творческий коллектив
	

	9.
	Направление на обучение школьных операторов мониторинга
	01.09.2011 -31.03.2012 г.
	Комитет по образованию
	

	10.
	Участие в обсуждение Проекта на совещаниях работников образования.
	С 01.09.2011 г.
	Педагогический коллектив
	

	11.
	Использование критериев эффективности реализации Проекта и цифровых показателей.
	С 01.09.2011 г.
	Директор Журавлев А.Н.
	

	12.
	Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования
	Сентябрь 2011 г.
	Директор Журавлев А.Н.
	

	13.
	Проведение мероприятий по закупке и поставке оборудования для реализации проекта
	Ноябрь- декабрь 2011 г.
	Комитет по образованию
	

	14.
	Подготовка документации по реализации модернизации образования в МОУ «Ефремовская ООШ»
	Декабрь 2011 г.
	Директор Журавлев А.Н.
	


